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                      Sucursal Perú


INFORME Nº42-2026-JRDOO
	A
	:
	Ing. Yuly Córdova Villar

	
	
	Supervisor de Obra

	DE
	:
	Ing. Julio Ricardo De Olarte Orihuela

	
	
	Especialista en costos, presupuesto y programación


	ASUNTO
	:
	Programa de ejecución de obra del proyecto actualizado – Versión 8.0

	REFERENCIA
	:
	Carta N° 1350-2025/CRH
Supervisión de la obra: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua -Margen Derecha del Rio Huatanay”. CUI 2378792. 
Contrato N° 001-2024-VMCS-PNSU-UIC2-OBRA

	FECHA
	:
	14 de marzo del 2026



Por medio del presente informe me dirijo a usted, con la finalidad de emitir una opinión respecto a la carta de la referencia, en calidad de ingeniero de la gerencia de proyecto - Especialista en ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN de la obra de la referencia.
1. datos generales:
	1.1 nombre y ubicación de obra


	Nombre del proyecto
	
	“Ampliación y mejoramiento del servicio de agua -margen derecha del Rio Huatanay”. CUI 2378792

	Ubicación:

distrito

provincia

departamento
	:

:

:
	santiago

cusco

cusco


tabla n° 01 : nombre y ubicación de obra
	1.2 datos del contratista



	Entidad Financiadora


	:


	BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) Y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF) 

	Entidad Contratante 


	:


	UNIDAD DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE 2 (UIC2) DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 
URBANO (PNSU) 

	Proceso de selección


	:


	SOLICITUD DE OFERTA Nº003-2023-VMCS-PNSU

	Contrato de Obra


	:


	CONTRATO Nº001-2024-VMCS-PNSU/UIC2 - OBRA

	Monto Contratado


	:


	S/ 62,826,654.16  INC IGV

	Contratista Ejecutor


	:


	CONSORCIO RIO HUATANAY 

(integrado por:

Conduto Peru SAC – CBS – Constructora Bahiana de Saneamento  Ltda.)

	Representante Común
	:


	Ing. PATRICIO  ALEJANDRO RICAURTE QUINTEROS

	Gerente de Obra


	:


	Ing. edson palomino liñan (CIP Nº 80158) 

	Ingeniero Residente 


	:


	Ing. luis enrique zuñiga escalante (CIP Nº 79477)

	Fecha de firma de contrato de obra


	:


	23/01/2024

	FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA
	
	22/08/2025

	AMPLIACION DE PLAZO ENMIENDA 3
	
	67 dias calendario

	NUEVA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE LA OBRA s/enmienda 3
	
	28/10/2025

	AMPLIACION DE PLAZO ENMIENDA 5
	
	48 dias calendario

	NUEVA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE LA OBRA s/enmienda 5
	
	15/12/2025

	AMPLIACION DE PLAZO VARIACION Nº02
	
	15 dias calendario

	NUEVA fecha de termino según VARIACION Nº02
	
	30/12/2025

	AMPLIACION DE PLAZO EVENTO COMPENSABLE Nº05
	
	85 dias calendario

	NUEVA fecha de termino según EVENTO COMPENSABLE Nº05
	
	25/03/2026

	FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA
	
	22/08/2025

	AMPLIACION DE PLAZO ENMIENDA Nº3
	
	67 dias calendario

	NUEVA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE LA OBRA s/enmienda Nº3
	
	28/10/2025

	AMPLIACION DE PLAZO ENMIENDA Nº5
	
	48 dias calendario

	NUEVA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE LA OBRA s/enmienda Nº5
	
	15/12/2025

	AMPLIACION DE PLAZO ENMIENDA Nº06
	
	15 dias calendario

	NUEVA fecha de termino según ENMIENDA Nº06
	
	30/12/2025

	AMPLIACION DE PLAZO según ENMIENDA Nº08
	
	85 dias calendario

	NUEVA fecha de termino según ENMIENDA Nº08
	
	25/03/2026

	Monto de Adelanto


	:


	ADELANTO DIRECTO

S/  8,900,000.00 INC IGV

	enmienda nº01
	:
	S/     40,295.80 INC IGV

	ENMIENDA Nº02
	:
	S/     50,426.64 INC IGV

	ENMIENDA Nº03
	:
	S/ 1,597,964.61 INC IGV

	ENMIENDA Nº04
	:
	S/    126,169.29 INC IGV  

	ENMIENDA Nº05
	:
	S/             0,00

	ENMIENDA Nº06
	:
	S/    390,727.75 INC IGV

	ENMIENDA Nº07 (VARIACION Nº03)
	:
	S/    418,536.38 INC IGV

	ENMIENDA Nº07 (VARIACION Nº04)
	:
	S/     33,261.22 INC IGV

	ENMIENDA Nº07 (VARIACION Nº05)
	:
	S/    341,014.02 INC IGV

	Correo
	:


	pricaurte@conduto.com.pe
crb@grupocppro.com


tabla n° 02 : datos del contratista

	1.3 Datos de la GERENCIA DE PROYECTO:



	Entidad Financiadora
	:
	BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) Y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF).

	Entidad Contratante 


	:
	UNIDAD DE IMPLEMNTACION DEL COMPONENTE 2 (UIC2) DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO (PNSU).

	Proceso de selección


	:
	SOLICITUD DE PROPUESTA Nº 005-2022-MVCS-PNSU.

	Contrato


	:
	CONTRATO Nº 007-2023-VMCS-PNSU/UIC2

	Sistema de Contratación


	:
	POR TIEMPO TRABAJADO Y SUMA GLOBAL

	Plazo de ejecución 


	:
	540 días calendarios 



	Primera prórroga de fecha de terminiación aprobada
	:
	67 días calendarios

	segunda prórroga de fecha de terminiación aprobada
	:
	48 dias calendarios

	TERCERA PRÓRROGA DE TECHA DE TERMINACION APROBADA
	:
	15 DIAS CALENDARIOS

	CUARTA PRÓRROGA DE TECHA DE TERMINACION APROBADA
	:
	85 DIAS CALENDARIOS

	Monto del contrato
	:
	S/ 3,127,413,00 INC IMPUESTOS

	Consultor Supervisor


	:
	CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA SUCURSAL DEL PERU 

	Representante Legal Común del Consorcio
	:
	Lic. CESIA VASTI HUANCA PAURO

	Gerente del Proyecto
	:
	ING YULY CORDOVA VILLAR 

CIP 89551

	Fecha de firma de contrato
	:
	20/12/ 2023

	Fecha de Inicio de ejecución de obra
	:
	01/03/2024

	Fecha de término de ejecución de obra
	:
	22/08/2025

	NUEVA Fecha de término de ejecución de obra (S/ENEMIENDA Nº02)
	:
	28/10/2025

	NUEVA Fecha de término de ejecución de obra (S/ENMIENDA Nº03)
	:
	30/12/2025 (según programacion rev.6)

	NUEVA Fecha de término de ejecución de obra (rev n°7)
	:
	25/03/2026 (según programacion rev.7)

	NUEVA Fecha de término de ejecución de obra (rev n°8)
	:
	26/09/2026 (según programacion rev.8)

	Dirección 


	:
	Lima - Av. Del ejercito Nº 809 Dpto. 1061 – Lima - Magdalena del Mar

Cusco - Av. Huayruropata 1115.



	Teléfono/fax
	:
	987 318 945

	Correo electrónico
	:
	cvhuanca@cadiasa.com.ar
cadia.huatanay@gmail.com


tabla n° 03: datos de la gerencia de proyecto

2. antecedentes
2.1. En fecha 04 de diciembre del 2024, mediante carta N° 860-2024-CRH el contratista presenta a la gerencia de proyecto la actualización de la programación vigente establecida para el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua -Margen Derecha del Rio Huatanay”.  
2.2. Con carta N° 751-2024 S-PNSU-AGUA-HUA-CUS de fecha 19/12/2024 la gerencia de obra realiza observaciones a la actualización de la programación vigente establecida para el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua -Margen Derecha del Rio Huatanay”.  
2.3. Con fecha 24/12/2024 mediante Carta N° 940-2024/CRH la gerencia de proyecto, recibe del contratista ejecutor de obra, el levantamiento de observaciones a la actualización de la programación vigente establecida para el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua -Margen Derecha del Rio Huatanay”. 
2.4. Con fecha 26/12/2024 mediante Carta N° 944-2024/CRH la gerencia de proyecto, recibe del contratista ejecutor de obra, información complementaria al levantamiento de observaciones a la actualización de la programación vigente establecida para el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua -Margen Derecha del Rio Huatanay”.
2.5.  Con fecha 31/12/2024, mediante carta N° 786-2024 S-PNSU-AGUA-HUA-CUS, el gerente de proyecto dio la aprobación a la actualización del programa REV. 02 y calendario de avance de obra valorizado

2.6. Con fecha 28 de marzo del 2025, mediante la CARTA N° 380-2025/CHR del contratista de la ejecución de obra se presentó el documento a la Gerencia de proyectos con el asunto: Entrega del programa de ejecución de obra del proyecto actualizado V03 : “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA -MARGEN DERECHA DEL RIO HUATANAY, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

2.7. Con fecha 31 de mayo del 2025, mediante carta N° 588-2025/CRH del contratista de la ejecución de obra presentó el documento a la Gerencia de proyectos con el asunto: Entrega del programa de ejecución de obra del proyecto actualizado V04 : “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA -MARGEN DERECHA DEL RIO HUATANAY, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO”

2.8. Con fecha 06 de junio del 2025, mediante la carta N° 1346-2025-S-PNSU-AGUA-HUA-CUS, la gerencia de proyecto otorga la aprobación de la programación de obra y calendarios conexos, Revisión 4.0

2.9. Con fecha 20/08/2025 mediante carta N° 1596-2025-S-PNSU-AGUA-HUA-CUS, la gerencia de proyecto otorga la aprobación de la programación de obra y calendarios conexos, Revisión 5.0, elevándolo a la entidad.

2.10. Con fecha 11/10/2025 mediante carta N° 994-2025/CRH, el contratista ejecutor de obra entrega el programa de ejecución de obra del proyecto actualizado V 6.0

2.11. Con fecha 15/10/2025 mediante carta N°1777-2025 S-PNSU-AGUA-HUA-CUS, la Gerencia de Proyecto dio la aprobación al Programa de ejecución de Obra Rev. 06.
2.12. Con fecha 27/11/2025 mediante carta N° 1179-2028-CRH, El consorcio Rio Huatanay presenta el Evento Compensable N°5, debido al impacto en el programa de ejecución vigente por modificación en la fecha prevista para iniciar la ejecución de la línea de la troncal N°03, este generando un impacto en la fecha de fin prevista de las obras.
2.13. Con fecha 04/12/2025 mediante carta N°1964-2025 S-PNSU-AGUA-HUA-CUS, la Gerencia de Proyecto dio la conformidad al evento compensable N°5 presentado por el contratista, por lo cual solicita la presentación del Programa de Obra Rev.07, además de que se incluyan las variaciones presentadas N°3 – N°4 & N°5, dentro de la actualización del programa.

2.14. Con fecha 28/02/2026 mediante carta N°1349-2026/CRH, El consorcio Rio Huatanay presenta el Evento Compensable N°6, debido al impacto en el programa de ejecución vigente por modificación en la fecha prevista para iniciar la ejecución de la línea de la troncal N°03, este generando un impacto en la fecha de fin prevista de las obras.
2.15. Con fecha 28/02/2026 mediante carta N°1350-2026/CRH, El consorcio Rio Huatanay presenta el Evento Compensable N°7, debido al impacto en el programa de ejecución vigente por modificación en la fecha prevista para iniciar la ejecución de la línea de la troncal N°10 (tramo variado prog. 1+110 hasta 2+242), este generando un impacto en la fecha de fin prevista de las obras.
2.16. Con fecha 10/03/2026 mediante carta N°2184-2026 S-PNSU-AGUA-HUA-CUS, la Gerencia de Proyecto dio la conformidad al evento compensable N°6 y N°7 presentado por el contratista, por lo cual solicita la presentación del Programa de Obra Rev.08.

2.17. Con fecha 16/03/2026, mediante carta N°1371-2026/CRH el contratista ejecutor de obra entrega el programa de ejecución de obra del proyecto actualizado V 8.
	3. ANALISIS

3.1 El contratista ha presentado como documentos adjuntos a la carta de la referencia lo siguiente:
· Informe técnico del sustento de programación de obra.

· Cronograma de ejecución de obra (Gantt – PERT – CPM), el cual contiene la ruta crítica de ejecución

· Calendario de avance valorizado (CAOV)

· Calendario de suministros de materiales.
3.2 ANALISIS DEL •
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (GANTT – PERT – CPM), EL CUAL CONTIENE LA RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN
La programación muestra lo avanzado hasta el certificado de pago N° 23 (ENERO 2026), además de incluir:

VARIACIONES:
Variación N° 1

Variación N° 2

Variación N° 3

Variación N° 4

Variación N° 5

EVENTOS COMPENSABLES:
E.C N° 1

E.C N° 2

E.C N° 3

E.C N° 4

E.C N° 5
E.C N° 6
E.C N° 7
Este calendario dispone del impacto del Evento compensable N°6 y N°7 en la programación de obra general, la misma que ha postergado 185 días la fecha de culminación de obra.

Respecto a la programación presentada, se muestran los principales cambios en la fecha de termino de los componentes:

EDT 

Nombre de tarea

Fin REV 7
Fin REV 8
OBSERVACIONES

 

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE – MARGEN DERECHA DEL RÍO HUATANAY, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO

30/12/2025

26/09/26
1

      OBRAS CIVILES – ESTRUCTURAS

29/12/2025

12/09/26
 

1.01

         OBRAS PROVISIONALES

27/12/2025

12/09/2026
Dada la fecha de fin de las obras, es necesario que las obras provisionales como el campamento y movilizaciones se desplacen hasta la semana final de desarrollo de las obras, atribuyendo desmovilizaciones y desmontajes de campamento.

1.03

         RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 (V=1000 M3)

23/12/2025

16/07/26
Debido al movimiento de la troncal 03, la cual ingresa al RAP 01, es que solo después del ingreso de la misma al reservorio se puedan finalizar los trabajos: rellenos, losa de fondo, pinturas y adecuaciones de ingreso.

1.04

         RESERVORIO DE AGUA POTABLE RAP 2 (2900M3)

29/12/2025

10/08/26
Debido al movimiento de la troncal 03, la cual nace del RAP 02, es que solo después de la instalación de la misma al reservorio se puedan finalizar los trabajos: rellenos, losa de fondo, pinturas y adecuaciones de ingreso.

1.05

         CISTERNA PROYECTADA CP-01 (V = 350m3)

18/12/2025

28/08/26
Esta modificación se da, debido a la actualización propia del programa de obra, puesto que los avances de la contratista no fueron significativos en los meses setiembre a enero; además la obra de acabados debe terminar después de la instalación eléctrica y mecánica del componente. Se conserva la actualización del programa a nivel de obras de concreto y albañilería.

1.06

         CISTERNA PROYECTADA CP-02 (V = 62m3)

14/12/2025

05/08/26
Esta modificación se da, debido a la actualización propia del programa de obra, puesto que los avances de la contratista no fueron significativos en los meses setiembre a enero; además la obra de acabados debe terminar después de la instalación eléctrica y mecánica del componente.

1.07

         RESERVORIO APOYADO MEJORADO RAE-01

16/11/2025

16/06/26
Esta modificación se da, debido a la actualización propia del programa de obra, puesto que los avances de la contratista no fueron significativos y la necesidad del ingreso de la Troncal 4, en este reservorio.
1.08

         LINEAS DE REBOSE

26/11/2025

14/06/26
Debido a que la obra civil es donde nacen las obras de rebose y su actualización en los componentes mencionados, es que desplaza el fin. específicamente en los reboses de los componentes del CP01 y CP02.

2

      EQUIPAMIENTO

30/12/2025

20/09/26
 

2.01

         CP-01 CISTERNA

30/12/2025

20/09/26
La modificación se debe a la actualización del avance de la obra civil hasta el mes de junio, y su correspondencia con los restante de obra civil por proceso constructivo como se explicó en los componentes civiles.

2.02

         RESERVORIO RAP-02

29/12/2025

19/09/26
La modificación se debe a la actualización del avance de la obra civil hasta el mes de mayo, y su correspondencia con los restante de obra civil por proceso constructivo como se explicó en los componentes civiles.
2.03

         RESERVORIO RAP-01

30/12/2025

17/09/26
La modificación se debe a la actualización del avance de la obra civil hasta el mes de junio por la Troncal 03, y su correspondencia con los restante de obra civil por proceso constructivo como se explicó en los componentes civiles.
2.04

         RESERVORIO RAE-01

17/12/2025

23/05/26
La modificación se debe a la actualización del avance de la obra civil que necesita del ingreso de la Troncal 4 en el reservorio.
3

      LINEAS, REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE

30/12/2025

23/09/26
 

3.01

         OBRAS PROVISIONALES

19/12/2025

20/08/26
Las Obras provisionales acompañan el trabajo total del componente.
3.02

         LINEAS

30/12/2025

20/09/26
Este componente presenta la ruta crítica actual del proyecto, debido al impacto del Evento Compensable N°6 y N°7.

3.03

         REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE

30/12/2025

22/09/26
El desplazamiento observado en este componente se debe a las obras de control de las redes secundarias, como lo son las cámaras de Aire, Purga y Rompe presión, las cuales presentan modificaciones por los cambios de trazados en el proyecto integral, lo que sustenta el contratista dentro de las variaciones que tiene del proyecto.

3.04

         CONEXIONES DOMICILIARIAS

28/12/2025

12/09/26
Debido al desplazamiento del componente anterior, se encuentra estrictamente ligado a este componente, por lo que se genera la actualización.

Del presente control de cambios, deriva en que existen modificaciones debido a la actualización del avance real y se presentan además desplazamientos en la fecha de fin, esta programación se ajusta a lo dispuesto a lo dispuesto en la CGC 28, del contrato del ejecutor de obra, por lo que corresponde su aprobación por parte de la gerencia de proyecto.

3.3 ANALISIS DEL •
CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO(CAOV)
La programación coincide con los montos debidamente ejecutados y además se ha verificado que dispone de concordancia con el GANTT – PERT CPM.

Adicionalmente, se presenta el estatus actual del contrato que es controlado en el avance valorizado total del proyecto:
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CONTRATO PRINCIPAL S/ 38,233,786.52
PGAS S/ 1,708,394.46
VARIACION N°1 S/ 1,015,909.49
VARIACION N°2 S/ 248,406.01
EVENTO COMPENSABLE N°1 S/ 25,617.95
EVENTO COMPENSABLE N°2 S/ 32,058.84
EVENTO COMPENSABLE N°3 S/ 80,212.40

EVENTO COMPENSABLE N°4 S/ -
EVENTO COMPENSABLE N°5 S/ -

VARICIACION N°3 S/ 360,154.76 |-S/  94,069.35
VARICIACION N°4 S/ 427,628.51 |-S/ 406,482.62
VARICIACION N°5 S/ 356,332.22 |-S/  139,531.83
COSTO DIRECTO S/ 42,488,501.16 -S/ 640,083.80
GASTOS GENERALES S/ 10,749,590.79 |-S/ 161,941.20
UTILIDAD S/ 3,399,080.09 |-S/  51,206.70
SUB TOTAL S/  56,637,172.04 -S/ 853,231.71
IGV (18%) S/ 10,194,690.97 |-S/ 153,581.71
VALORES TOTALES S/ 66,831,863.02 -S/ 1,006,813.41

VALORACTUAL DEL CONTRATO S/  65,825,049.61



 
Adicionalmente, existen partidas que ya han concluido en ejecución cuyos “menores Metrados” han sido programados a septiembre del 2026, a espera de la presentación de la variación del componente, se verificaron en cantidad y magnitud.
3.4 CURVA “S” COSTO TOTAL (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

Se observa congruencia entre lo informado en los cronogramas y lo dispuesto en los certificados de pago.
3.5 Calendario de suminsitro de insumos

Este calendario refleja oportunidades de procura, mas no cantidades exactas, además de no detallar una fecha de inicio o término con día determinado puesto que ello acontece en cualquier día que dispone el mes. Sin embargo, al éste ser propuesto por el contratista de agosto 2025 en adelante, es un documento que servirá de control para la gerencia. Se observó que éste no contenga un imposible y se da la conformidad respectiva.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Se da conformidad a los calendarios presentados por el contratista ejecutor de obra mediante el documento de la referencia.

4.2 Se recomienda proseguir el trámite correspondiente de estos calendarios ante la entidad para su aprobación.
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